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HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ MERYTORYCZNYCH

Nazwa beneficjenta: Fundacja AKME

Nr projektu: RPLD.9.1.1-10.C048/16
	Forma wsparcia
	Data i godzina
	Liczba uczestników/czek
	Miejsce realizacji

	Indywidualne pośrednictwo pracy
	01(6:00-20:30)

02(06:00-18:00)

03(06:00-20:30)

04(6:00-8:00)
05(6:00-8:00)

09(06:00-20:30)

10(06:00-20:30)

11(06:00-20:30)

12(8:00-20:30)

13(8:00-20:30)

14(6:00-20:30)

15(6:00-20:30)

16(6:00-20:30)

17(6:00-20:30)

19(8:00-20:30) 20(8:00-20:30)

21(6:00-20:30)

22(6:00-20:30)

23(6:00-20:30)

24(6:00-8:00)
25(6:00-8:00) 26(6:00-8:00) 28(6:00-8:00)

30(16:30-20:30)
	31 osób
	Ul. Orla 23/3, Łódź

Ul. Sienkiewicza 10, Bełchatów
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Projekt „Strefa aktywizacji” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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